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1 План разработан на период прокладки водопровода.
2 Временная дорога - из сборных железобетонных плит  ПД-3 габаритами 1,5×3,0 м по выровненному песчаному основанию толщиной 

0,15 м. Временная дорога принята в границах постоянной асфальтобетонной дороги.
3 Площадки под складирование материалов должны быть выровнены и утрамбованы.
4 Все размеры даны в метрах.
5 Вывоз мусора и строительных отходов предусмотрен на полигон ТБО, расположенный  на расстоянии не дальше 25 км от объекта, 

подъезд к которому осуществляется по твердому покрытию.
6 Строительный городок размещается на расстоянии 250 м от участка. Размещение строительного городка показано на листе №4 

настоящего альбома.
7 Строительство вести строго в соответствии со СНиП 12-04-2002.
8 Подвоз строительных материалов осуществляется от существующей автодороги Шоя Кузнецово - Акшубино.
9 На стройплощадке выполняется складирование только негорючих материалов. Горючие материалы и  конструкции завозятся на объект 

в минимально необходимых количествах, не превышающих сменной потребности.
10 После окончания строительства, территории, занимаемые временным отводом следует рекультивировать. По окончании работ по 

рекультивации, земельные участки, отводимые во временное пользование, возвращаются землепользователям.
11 Строительство вести по захваткам.
12 Участки проведения работ без временного забора огородить сигнальной лентой.
13 Прокладка трубопровода осуществляется открытым способом с помощью щитов для укрепления откосов при проведении 

строительных работ.
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Реконструкция наружных сетей водоснабжения и водоотведения 
ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский дом-интернат»

 Канализационная насосная станция (КНС-1)

Условные обозначения

Проектируемая канализационная сеть

Места складирования стройматериалов

Зона складирования грунта в отвал Временная дорога

Зона разработки грунта

К1 Проектируемые здания и сооружения

Существующие здания и сооружения
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шпунт Ларсен-V

Стенки из шпунта Ларсен-V

План шпунтового ограждения
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Стенки из шпунта Ларсен-V

Распорка Ларсен-V

Шпунт Ларсен-V

А А

Распорка Ларсен-V

L=3920

L=3408

L=5700

Организационно-технологическая схема, отражающие 

оптимальную последовательность возведения линейного объекта 

с указанием технологической последовательности работ.

План шпунтового ограждения

1 Технические требования по забивке шпунтовых свай "Ларсен-V".

2 Производить забивку шпунтовых свай "Ларсен-V" по ТУ 14-2-879-89.

3 Производство земляных и бетонных работ вести в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 и  

СП 70.13330.2012.
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